

Plejeplan Østjysk Bolig 2025



Emner	jan				feb				mar				apr				maj				jun				juli				aug				sep				okt				nov				dec														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52							
Gruppe																																																											
Græs gruppe 1																																																											
Græs gruppe 2																																																											
Græs gruppe 3																																																											
Græs gruppe 4																																																											
Beede gruppe 1																																																											
Beede gruppe 2																																																											
Beede gruppe 3																																																											
Beede gruppe 4																																																											
Hæk gruppe 1																																																											
Hæk gruppe 2																																																											
Hæk gruppe 3																																																											
Hæk gruppe 4																																																											
Buske / Træer gruppe 1																																																											
Buske / Træer gruppe 2																																																											
Buske / Træer gruppe 3																																																											
Buske / Træer gruppe 4																																																											
Belægning* gruppe 1																																																											
Belægning* gruppe 2																																																											
Belægning* gruppe 3																																																											
Belægning* gruppe 4																																																											

gruppe 1	gruppe 2	gruppe 3	gruppe 4
Præstevangsvvej 2-8	Bispehavevej 7-127	Tuestensvej 26-70	Hovedgaden 46
Præstevangsvvej 10	Hasle Centervej 281-305	Stavnsvej 75-317	Gateborg Alle 12
Ryhaven 1-133	Bispehavevej 1-5	Bymosevej 57	Bjørnholmsalle 28
Ruggården/ Kildebjerg	Havkærvangen 22-272	Skovfyrelvej 1-43	Rosenvangen 118
Mosehønden 1-14	Hagevej 21-23	Ny Kirkevej 28-28	Gerstedevej 2
Skanseparken 13-29	Skæphøj 1-49	Stalden Alle 6	
Skanseparken 1-11		Sekildevej 42	
		Sekildevej 44-46	

Arbejdet udføres i den rækkefølge adresserne er vist indenfor gruppe

* Græs: Opstart uge 18

* Belægning: A = afhængingsystemer, S = sprøjtning, B= blade (ekstra)